แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(ไตรมาส ๑ – ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

- แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ข้อบัญญัติหน้า 143	250,000	-	250,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเยาวชน ข้อบัญญัติหน้า 143	50,000	-	50,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบ กีรออาตี ข้อบัญญัติหน้า 144	110,000	-	110,000	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2.	โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหน้า 145	100,000	-	100,000	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
3.	โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ข้อบัญญัติหน้า 145	200,000	199,450	550	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	27 ก.พ 2569

แบบ ผด.๐๒

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4.	โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ข้อบัญญัติหน้า 145	120,000	-	120,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
5.	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำศาสนา ข้อบัญญัติหน้า 146	300,000	-	300,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
6.	โครงกาอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลัดศาสนาอิสลาม ข้อบัญญัติหน้า 146	100,000	-	100,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
7.	โครงการอาซูรอสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ข้อบัญญัติหน้า 146	100,000	-	100,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

-เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการจัดขบวนแห่งานผลไม้มหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอ ยะหา ข้อบัญญัติหน้า 147	20,000	-	20,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2.	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของดีอำเภอยะหา ข้อบัญญัติหน้า 147	20,000	-	20,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

- แผนงานการศึกษา

(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา ข้อบัญญัติหน้า 111	50,000	41,100	8,900	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	16 ก.พ 2569
2.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติหน้า 111	5,000	-	5,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
3.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อบัญญัติหน้า 111	5,000	-	5,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
4.	โครงการส่งเสริมการอ่าน ข้อบัญญัติหน้า 112	10,000	-	10,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5.	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ข้อบัญญัติหน้า 112	150,000	-	150,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ข้อบัญญัติหน้า 112	820,500	286,875	533,625	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 2568 - 30 ก.ย 2569
7.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการหนูน้อยปฐมวัย ข้อบัญญัติหน้า 113	20,000	-	20,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ต่อ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	250,000	-	250,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

-เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สพฐ.)	4,040,000	1,920,600	2,119,400	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 2568 - 30 ก.ย 2569

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

-แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติหน้า 150	7,600,000	3,506,400	4,093,600	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 2568 - 30 ก.ย 2569
2.	เบี้ยยังชีพความพิการ ข้อบัญญัติหน้า 150	2,619,000	1,264,000	1,355,000	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 2568 - 30 ก.ย 2569
3.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติหน้า 151	42,000	18,000	24,000	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 2568 - 30 ก.ย 2569

แบบ ผด.๐๒

- **แผนงานสังคมสงเคราะห์**

(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อบัญญัติหน้า 126	100,000	-	100,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2.	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน ข้อบัญญัติหน้า 127	60,000	-	60,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
3.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม ข้อบัญญัติหน้า 127	20,000	-	20,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

- **แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ข้อบัญญัติหน้า 139	15,000	-	15,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2.	โครงการค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน ข้อบัญญัติหน้า 139	50,000	-	50,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
3.	โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ข้อบัญญัติหน้า 140	50,000	-	50,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
4.	โครงการชุมชนสานสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหน้า 140	65,000	-	65,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
5.	โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านทุจริตในองค์กร ข้อบัญญัติหน้า 140	50,000	-	50,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
6.	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ข้อบัญญัติหน้า 141	30,000	-	30,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
7.	โครงการสานสัมพันธ์สายใยแห่งครอบครัว ข้อบัญญัติหน้า 141	20,000	-	20,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
8.	โครงการอบรบและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน ตำบลสันติสุข ข้อบัญญัติหน้า 142	250,000	-	250,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

(งานวางแผนแลสถิติและวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	12,000	8,484	3,516	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	25 มี.ค – 3 เม.ย 2569

-แผนงานสาธารณสุข

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการจมน้ำ ข้อบัญญัติหน้า 123	30,000	-	30,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ข้อบัญญัติหน้า 123	40,000	-	40,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต ข้อบัญญัติหน้า 98	100,000	-	100,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2.	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการจมน้ำ ข้อบัญญัติหน้า 99	40,000	-	40,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
3.	โครงการอบรมจัดตั้งสมาชิกอปพร. ข้อบัญญัติหน้า 99	80,000	-	80,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

(งานจราจร)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ข้อบัญญัติหน้า 101	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	50,000	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ดำเนินการแล้วเสร็จ	30 ธ.ค 68 – 5 ม.ค 69

- **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
- **แผนงานการเกษตร**

(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการเยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อม ข้อบัญญัติหน้า 148	30,000	-	30,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

- **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**
- **แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)**

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง .ข้อบัญญัติหน้า 78	1,000,000 -500.000 (โอนลด)	248,547	251,453	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	11 ม.ค 2569
2.	โครงการวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติหน้า 79	5,000	ไม่ใช้งบประมาณ	5,000	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	18 มี.ค 2569
3.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติหน้า 79	90,000	-	90,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
4.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติหน้า 80	250,000	-	250,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

แบบ ผด.๐๒

(งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้อบัญญัติหน้า 80	25,000	-	25,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

(งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ข้อบัญญัติหน้า 95	20,000	-	20,000	☑ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-