

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	250,000	22 เม.ย – 1 พ.ค 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒.	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	50,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเยาวชน	50,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔.	โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัลกุรอานแบบกีรออาตี	110,000	15 -16 ก.พ 2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	109,180.00	820.00
๕.	โครงการเมาลิดสัมพันธ์	100,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖.	โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	200,000	26 – 27 ก.พ 2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,940.00	60.00
๗.	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำศาสนา	170,000	4, 9-13 เม.ย 2568	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๘.	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม	50,000 +50,000 (โอนเพิ่ม)	18 – 19 ก.พ 2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	98,200.00	1,800.00
๙.	โครงการอาซูรอสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี	80,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๐.	โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	120,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๑.	โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอยะหา	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๒.	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของดีอำเภอยะหา	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๓.	โครงการท่องโลกกว้างสร้างปัญญา	50,000	11 ก.พ 2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	46,085.00	3,915.00
๑๔.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑๕.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๖.	โครงการค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน	40,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๗.	โครงการส่งเสริมการอ่าน	10,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๘.	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	120,000 +25,000 (โอนเพิ่ม)	8 ม.ค. 2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	144,853.00	147.00
๑๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	773,000	1 ต.ค 67 -30 ก.ย 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	449,524.00	323,476.00
๒๐.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันวันเด็กนักเรียน(สพฐ.)	4,200,000	1 ต.ค 67 -30 ก.ย 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,024,000.00	2,176,000.00
๒๑.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการหนูน้อยปฐมวัย	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,400,000	1 ต.ค 67 -30 ก.ย 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,790,900	4,609,100.00
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,600,000	1 ต.ค 67 -30 ก.ย 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	976,800.00	1,623,200.00
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	1 ต.ค 67 -30 ก.ย 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	27,000.00

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒.	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจเบิกบาน	60,000	11 , 13 ก.พ 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	59,850.00	150.00
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสู่สังคม	50,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

- **แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	50,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒.	โครงการสานสัมพันธ์สานสายใยรักแห่งครอบครัว	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ	150,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔.	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	30,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

แผนงานเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

-แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	40,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒.	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการจมน้ำ	30,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓.	จัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย(รถพยาบาล(รถตู้))	2,500,000	-	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างสันติสุข

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	75,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒.	โครงการอบรมทบทวน อปพร.	65,000		☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน	60,000	27 ธ.ค 67 – 5 ม.ค 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,800.00	58,200.00

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒.	โครงการปลูกป่าชุมชน ลดโลกร้อน	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

-แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้ง	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒.	โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน(5ส) BIG	5,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	10,000	18 มี.ค 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ	10,000

-แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๔.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล	90,000 +50,000 (โอนเพิ่ม)	3 – 5 ก.พ 2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	137,950.00	20,50.00
๕.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	150,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	40,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๗.	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	30,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

- **แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	12,000	27 ก.พ 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ	12,000
๒.	โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านทุจริตในองค์กร	50,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

- **แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ)**

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ
๓.	โครงการชุมชนสานสัมพันธ์	150,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔.	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	15,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน	20,000	-	☑ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-